


# УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации  
муниципального образования  
«Карсунский район»  
Ульяновской области

  
В.Б.Чубаров  
25 ноября 2021 г.

## ДОРОЖНАЯ КАРТА

по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году  
на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Белозерская средняя школа

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма (тыс. руб.)	Ответственный	Контрольный срок выполнения	Примечание
1.	Определение помещений для размещения Центра «Точка роста»	Не требуется	Ванюшин Г.Н., директор МКОУ Белозерская СШ	30.11.2021	
2.	Подготовка проектов зонирования помещений будущего Центра «Точка роста»	Не требуется	Колесова О.А., начальник отдела общего образования МКУ «Управление образования администрации МО «Карсунский район», Ванюшин Г.Н., директор МКОУ Белозерская СШ	30.11.2021	
3.	Разработка локальной сметы по ремонту помещений	Не требуется	Орлов Н.А., ведущий специалист по охране труда и технике безопасности	До 01.02.2022	

				МБУ «ЦРО и БУ» МО «Карсунский район», Ванюшин Г.Н., директор МКОУ Белозерская СШ			
4.	Разработка схемы расстановки оборудования для разводки инженерных сетей	Не требуется		Орлов Н.А., ведущий специалист по охране труда и технике безопасности МБУ «ЦРО и БУ» МО «Карсунский район», Кузнецова Н.И., учитель физики МКОУ Белозерская СШ	До 30.11.2021		
5.	Проведение экспертизы локальной сметы на ценообразование	20,00		Орлов Н.А., ведущий специалист по охране труда и технике безопасности МБУ «ЦРО и БУ» МО «Карсунский район», Ванюшин Г.Н., директор МКОУ Белозерская СШ	До 15.02.2022		
6.	Заключение договора на ремонт	Не требуется		Ванюшин Г.Н., директор МКОУ Белозерская СШ	До 15.03.2022		
7.	Проведение ремонтных работ в помещениях будущего Центра «Точка роста»	300,00		Зайчиков С.Н., директор МБУ «ЦРО и БУ» МО «Карсунский район», Орлов Н.А., ведущий специалист по охране труда и технике безопасности МБУ «ЦРО и БУ» МО «Карсунский район», Ванюшин Г.Н., директор МКОУ Белозерская СШ	До 01.08.2022		
8.	Контроль за выполнением ремонтных работ	Не требуется		Зайчиков С.Н., директор МБУ «ЦРО и БУ» МО «Карсунский район», Орлов Н.А., ведущий специалист по охране труда и технике безопасности МБУ «ЦРО и БУ» МО «Карсунский район», Ванюшин Г.Н., директор МКОУ Белозерская СШ	До 20.08.2022		

9.	Создание на сайте общеобразовательной организации раздела «Центр «Точка роста»»	Не требуется	Самошкин А.В., программист МКОУ Белозерская СШ	До 15.12.2021	
10.	Заклучение договоров на закупку мебели	500,00	Ванюшин Г.Н., директор МКОУ Белозерская СШ	До 01.08.2022	
11.	Заклучение договоров на изготовление элементов брендирования: фирменный знак «Точка роста», информационная табличка (со знаком национального проекта «Образование» и гербом Министерства просвещения РФ), информационный стенд (для размещения в холле школы), навигационная табличка.	40,00	Ванюшин Г.Н., директор МКОУ Белозерская СШ	До 01.08.2022	
12.	Оформление помещений в соответствии с методическими рекомендациями	Не требуется	Колесова О.А., начальник отдела общего образования МКУ «Управление образования администрации МО «Карсунский район», Ванюшин Г.Н., директор МКОУ Белозерская СШ, Лазарева А.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МКОУ Белозерская СШ	До 20.08.2022	
13.	Подготовка НПА	Не требуется	Колесова О.А., начальник отдела общего образования МКУ «Управление образования администрации МО «Карсунский район», Ванюшин Г.Н., директор МКОУ Белозерская СШ	До 15.12.2021	
14.	Получение лицензии на дополнительное образование детей и взрослых	1,00	Ванюшин Г.Н., директор МКОУ Белозерская СШ	До 01.07.2022	
15.	Открытие Центра «Точка роста»	Не требуется	Колесова О.А., начальник отдела общего образования МКУ «Управление образования	01.09.2022	

			администрации МО «Карсунский район», Ванюшин Г.Н., директор МКОУ Белозерская СШ		
--	--	--	---	--	--

Начальник муниципального казённого учреждения  
« Управление образования администрации  
муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области

Ю.Н.Ермохина